

ESTADO DO MATO GROSSO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO				
OBRA:	COBERTURA DE ARQUIBANCADA DO MINI ESTÁDIO			
LOCAL:	AV. PAULO BACHEGA - PORTO ESPERIDIÃO - MT			
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO			
CONVÊNIO:				
ART nº				
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	0,00	0,00	0,00
3	ESTRUTURA METÁLICA	68940,57	60000,00	8940,57
4	COBERTURA	21206,63		21206,63
Porcentagem			60000,00	30147,20
Custo				
Porcentagem Acumulado				
Custo Acumulado				90147,20

0

0