
OBRA: TABELA DE REFERÊNCIA:

LOCAL:

PROP.: Área: 7,86

Convenio: BDI: 21,26%

ART nº DATA: ABRIL/2021

1 2.415,31 0,95%

2 13.216,67 5,18%

3 239.350,41 93,87%

254.982,39 100,0%

LUIS FELIPE C. B. LIMA

CREA 121.523.583-6

AMPLIAÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

SINAPI ABRIL/2021                                                                                                            
(sem desoneração)                                            
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RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM

RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIÃO/MT  

TOTAL



OBRA:
LOCAL:
PROP.: Área: 7,86

Convenio: BDI: 21,26%
ART nº DATA: ABRIL/2021

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.415,31 0,95% 2.415,31 100 0,00 0,00 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 13.216,67 5,18% 3.395,36 25,69 3.273,77 24,77 3.273,77 24,77 3.273,77 24,77

3 AMPLIAÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS 239.350,41 93,87% 59.837,60 25 59.837,60 25 59.837,61 25 59.837,60 25

254.982,39           100,0% 65.648,27 25,75% 63.111,37 24,75% 63.111,38 24,75% 63.111,37 24,75%

65.648,27 25,75% 128.759,64 50,50% 191.871,02 75,25% 254.982,39 100,0%

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6

RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIÃO/MT  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

CRONOGRAMA DE FÍSICO / FINANCEIRO 

90 DIAS 120 DIASDESCRIÇÃO / ETAPA

PERIODO
30 DIAS 60 DIAS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

TABELA DE REFERÊNCIA:
SINAPI ABRIL/2021                                                                                                            

Valor Do Mês

Valor Acumulado

À Executar

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL 

ITEM



OBRA:
LOCAL:
PROP.: Área: 7,86       m²
Convenio: BDI:
ART nº DATA:

CODIGO BANCO UNIT SEM BDI
 UNIT COM 

BDI

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.415,31
1.1  SP01 COMPOSIÇÃO Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 6,24 319,21 387,07 2.415,31
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 13.216,67

 2.1 ADM COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,00 10.899,45 13.216,67 13.216,67
 3 AMPLIAÇÃO DE CASA HABITACIONAL 8.864,83

 3.1 MOVIMENTOS DE SOLO 360,66

 3.1.1  99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 5,55 38,67 46,89 260,23

 3.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 0,10 61,91 75,07 7,50

 3.1.3  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,61 4,54 5,50 8,85

 3.1.4  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 2,07 33,50 40,62 84,08

 3.2 FUNDAÇÃO 709,43

 3.2.1  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 0,68 50,21 60,88 41,39

 3.2.2  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,10 371,11 450,00 45,00

 3.2.3  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,10 161,28 195,56 19,55

 3.2.4  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,15 18,50 22,43 294,95

 3.2.5  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 2,25 35,73 43,32 97,47

 3.2.6  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,30 580,24 703,59 211,07

 3.3 ESTRUTURA 956,32

 3.3.1  92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,15 18,50 22,43 294,95

 3.3.2  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,94 580,24 703,59 661,37

 3.4 ALVENARIA 1.429,12

 3.4.1  89168 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 12,84 76,21 92,41 1.186,54

 3.4.2  93182 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,80 34,28 41,56 74,80

 3.4.3  93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,80 57,23 69,39 124,90

 3.4.4  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,00 25,11 30,44 30,44

 3.4.5  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,22 40,84 49,52 10,89

 3.4.6  100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 0,22 5,85 7,09 1,55

 3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1.003,99

 3.5.1  87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

m² 27,56 7,14 8,65 238,39

 3.5.2  87543 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 
ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 26,76 23,60 28,61 765,60

 3.6 PINTURA 484,02

 3.6.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 26,76 1,68 2,03 54,32

 3.6.2  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 26,76 11,96 14,50 388,02

 3.6.3  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 2,94 11,70 14,18 41,68

 3.7 PISOS 838,70

 3.7.1  87765 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. 
AF_06/2014

m² 7,33 43,18 52,36 383,79

 3.7.2  98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m² 7,33 27,03 32,77 240,20

 3.7.3  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 10,20 17,36 21,05 214,71

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERÊNCIA:
RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIÃO/MT  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

ABRIL/2021

ITEM
VALORES UNITÁRIOS

QUANT
REFERÊNCIA

UNIDDESCRIÇÃO DO ITEM

21,26%

SINAPI ABRIL/2021                                                                                                            
(sem desoneração)                                            

Encargos Sociais Adotado 
Sinapi

VALOR PARCIAL



OBRA:
LOCAL:
PROP.: Área: 7,86       m²
Convenio: BDI:
ART nº DATA:

CODIGO BANCO UNIT SEM BDI
 UNIT COM 

BDI

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL TABELA DE REFERÊNCIA:
RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIÃO/MT  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

ABRIL/2021

ITEM
VALORES UNITÁRIOS

QUANT
REFERÊNCIA

UNIDDESCRIÇÃO DO ITEM

21,26%

SINAPI ABRIL/2021                                                                                                            
(sem desoneração)                                            

Encargos Sociais Adotado 
Sinapi

VALOR PARCIAL

 3.8 COBERTURA 1.081,77

 3.8.1  92539 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

m² 9,67 41,87 50,77 490,94

 3.8.2  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 9,67 50,39 61,10 590,83

 3.9 ESQUADRIAS 1.699,36

 3.9.1  90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 708,71 859,38 859,38

 3.9.2  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,20 577,27 699,99 839,98

 3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 288,10

 3.10.1  92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 33,11 40,14 40,14

 3.10.2  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 14,18 3,76 4,55 64,51

 3.10.3  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,90 6,72 8,14 15,46

 3.10.4  91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,63 6,66 8,07 29,29

 3.10.5  97593 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00 104,96 127,27 127,27

 3.10.6  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,90 4,97 6,02 11,43

 3.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,36

 3.11.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 7,86 1,41 1,70 13,36

8.864,83

27,00

239.350,41

254.982,39

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6

VALOR TOTAL DA OBRA

QUANTIDADE DE CASAS ATENDIDAS

VALOR TOTAL PARA AMPLIAÇÃO DAS CASAS

TOTAL DO ITEM 3(ampliação de 1 casa)



OBRA: TABELA DE REFERÊNCIA:

LOCAL: RESIDENCIAL EDELMINA E RESIDENCIAL PRIMAVERA - PORTO ESPERIDIÃO/MT  Área: 7,86

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO BDI: 21,26%

Convenio: DATA: ABRIL/2021

ART nº 

ITEM DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  MEMORIA DE CALCULO 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 6,24
 = 2,50m x 1,25m x 2und placas de obra                                                               

1 unidade em cada bairro

 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 5,55  = EXTENSÃO DA AMPLIAÇÃO

 2 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1 VER COMPOSIÇÃO
 3 AMPLIAÇÃO DE CASA HABITACIONAL

 3.1 MOVIMENTOS DE SOLO

3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 0,1

 = VIGA BALDRAME S 10 = 2,22m x 0,30m de 
largura x 0,06m de altura = 0,04m³

VIGA BALDRAME S 9 = 3,13m x 0,30m de 
largura x 0,06m de altura = 0,06m³

3.1.2
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 1,61  = 2,34m x 2,95m x 0,30 m

3.1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2,07

 = VIGA BALDRAME S 10 = 2,22m x 0,30m de 
largura  = 0,67m²

VIGA BALDRAME S 9 = 3,13m x 0,30m de 
largura  = 0,94m²

 3.2 FUNDAÇÃO

 3.2.1 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,68
 = (2,52+3,13+0,30+2,83+2,22+0,30)*0,06 DE 

ALTURA 

 3.2.2 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,1

 = 2,22m x 0,30m de largura x 0,06m de altura = 
0,04m³

3,13m x 0,30m de largura x 0,06m de altura = 
0,06m³

 3.2.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1
 = (2,42m+3,13m)x 6 UNIDADES  x 0,395 (PESO 

DO AÇO/M)

 3.2.4 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 13,15  = VOLUME DO CONCRETO 

 3.2.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 2,25

 = 2,22m x 0,30m de largura  = 0,67m² 
2,22 x 0,06m de altura = 0,13m²
2,22 x 0,06m de altura = 0,13m²

3,13m x 0,30m de largura = 0,94m²
3,13m x 0,06m de altura = 0,19m²
3,13m x 0,06m de altura = 0,19m²

 3.2.6 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 0,3
 = (2,34m+3,13m)x 0,30 m DE ALTURA x 0,18 m 

DE LARGURA 

 3.3 ESTRUTURA

 3.3.1 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,15
 = CINTA DE AMARRAÇÃO = (2,42m+3,13m)x 6 

UNIDADES  x 0,395 (PESO DO AÇO/M)

 3.3.2 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m³ 0,94
 = CINTA DE AMARRAÇÃO = (2,42+3,13)x 

0,17m DE ALTURA 

 3.4 ALVENARIA

 3.4.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 12,84

 = (2,42m DE COMPRIMENTO x 2,53m DE 
ALTURA) - 1,20m² DE JANELA  = 4,92m²
(3,13m DE COMPRIMENTO x 2,53m DE 

ALTURA) = 7,92
 3.4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,8  = 0,30m + 1,20m + 0,30m

 3.4.3 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,8  = 0,30m + 1,20m + 0,30m

 3.4.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1  = 0,15m + 0,70m + 0,15m

 3.4.5 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,22  = 0,70m  X 2,10m  X 0,15m 

 3.4.6 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,22  = 0,70m  X 2,10m  X 0,15m 

 3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES

 3.5.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 27,56

 = (2,42m DE COMPRIMENTO x 2,70m DE 
ALTURA) - 1,20m² DE JANELA  = 5,33 m² * 2 

LADOS = 10,66 m² 
(3,13m DE COMPRIMENTO x 2,70m DE 

ALTURA) = 8,45 m² * 2 LADOS = 16,90m² 

 3.5.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 
MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 26,76
  = ÁREA DAS PAREDES INTERNAS DA 

AMPLIAÇÃO E PAREDE EXISTENTE - ESQ. 
(2,42+3,03+2,42+3,03)*2,70 - (1,20 +1,47)

 3.6 PINTURA

 3.6.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 26,76
 = ÁREA DAS PAREDES INTERNAS DA 

AMPLIAÇÃO E PAREDE EXISTENTE

 3.6.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 26,76
 = ÁREA DAS PAREDES INTERNAS DA 

AMPLIAÇÃO E PAREDE EXISTENTE

 3.6.3 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 2,94  = 0,70m x 2,10m = 1,47 x 2 lados 
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ART nº 
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 3.7 PISOS

 3.7.1 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m² 7,33  = ÁREA DO QUARTO 02 

 3.7.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 7,33  = ÁREA DO QUARTO 02 

 3.7.3 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 10,2  = 2,42 m +3,03 m +2,42 m +3,03 m  - 0,70 m
 3.8 COBERTURA

 3.8.1 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 9,67  = 2,82m x 3,43 m 

 3.8.2 
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 9,67  = 2,82m x 3,43 m 

 3.9 ESQUADRIAS

 3.9.1 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1  = VER PROJETO ARQUITETÔNICO 

 3.9.2 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 1,2  = VER PROJETO ARQUITETÔNICO 

 3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 3.10.1 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1
 = VER PROJETO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 3.10.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,18
 = 2,41 x  2 = 4,82 m

1,22 x 3 = 3,66m
1,90 x 3 = 5,70m

 3.10.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,9  = 1,90 m 

 3.10.4 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,63
 = 2,41 m

1,22 m

 3.10.5 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1
 = VER PROJETO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 3.10.6 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,9  = 1,90 m 

 3.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 3.11.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 7,86  = ÁREA DA EDIFICAÇÃO 

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6



OBRA:

LOCAL: Área: 7,86

PROP.: BDI: 21,26%

Convenio: DATA: ABRIL/2021

ART nº 

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 1,0000000 319,21 319,21
Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,65 19,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,65 31,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 14,44 2,16

Insumo  00004415 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  
BRUTA

M 1,0000000 2,30 2,30

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  00004400 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  
BRUTA

M 4,0000000 9,70 38,80

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS Un 1,0000000 10.899,45
Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,0000000 105,29 4.738,05

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,0000000 34,23 6.161,40

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6

ESTADO DO MATO GROSSO

 SP01 

   Composição 02 

TABELA DE REFERÊNCIA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL 

Observação
REFERENCIA ORSE 51

 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 

-                                                                                                                                                                                                                                                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 



OBRA:

LOCAL: Área: 7,86 m²

PROP.: BDI:

Convenio: DATA:

ART nº 

%

AC 4,00
S 0,80
R 1,27

DF 1,23

L 7,40

I 4,90

21,26%

* ISS 5% sobre 25% de mão-de-obra - DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL
BDI de acordo com o Acordão 2622/2013 do TCU

LUIS FELIPE C. B. LIMA
CREA 121.523.583-6

LUCRO

TRIBUTOS (ISS 1,25%*; PIS 0,65; COFINS 3%)

TOTAL

SEGURO + GARANTIA 
RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS
,

0
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